


RIESGOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

Los **proyectos de infraestructura y construcción** son considerados de alta complejidad debido a la cantidad de frentes a gestionar, la **experiencia técnica** necesaria para llevarlos a cabo, los **requisitos de la entidades gubernamentales** y la interacción con estas, la cantidad de **recursos a administrar**, entre otros elementos que van influir en el desarrollo del proyecto. En este contexto, es importante conocer los riesgos más comunes en este tipo de proyectos:



¿CÓMO AGREGA VALOR UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA ABORDAR OPORTUNAMENTE ESTOS RIESGOS?



La finalidad de analizar los hitos de control en la **Gestión de Proyectos de Infraestructura y Construcción**, basado en **buenas prácticas** y en la experiencia de los profesionales certificados de BDO, es contar con una captura visual del estado situacional del proyecto, a fin de actuar de manera oportuna, reduciendo riesgos significativos que puedan afectar los objetivos del proyectos. A continuación, mencionamos algunos ejemplos de hitos de controles clave:



SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS SERVICIOS, CONTACTA A NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS:



VICTOR VERA TUDELA
Socio de Consultoría de Negocios
vveratudela@bdo.com.pe