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6GO/NO GO: HITO CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN

El proceso de transformación digital que las empresas están llevando a cabo requiere integrar y alinear los procesos de 
negocio a las necesidades de la organización. Para ello, las empresas buscan generar iniciativas que permitan realizar 
proyectos de implementación de un Software Integrado de Gestión (ERP o solución “core” del negocio), los cuales 
representan retos en términos de gestión del proyecto y complejidad, debido a la cantidad de frentes que acompañan al 
ciclo de vida de un proyecto.

En tal sentido, establecer los hitos clave antes, durante y despúes del proyecto de implementación es fundamental para 
garantizar una adecuada gestión del proyecto e identificar de manera oportuna los posibles riesgos en cada arista del 
proyecto de implementación de un Software Integrado de Gestión.
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Software Integrado de Gestión:
Mejores prácticas de gestión
Hoy en día las organizaciones buscan transformar e integrar los procesos de negocio alineados con sus necesidades y maximizando 
su automatización. Por ello, seleccionar un Software Integrado de Gestión (ERP o solución “Core” del negocio) es una decisión clave 
para establecer las bases del proceso de transformación digital y que estas soluciones brinden los beneficios esperados, entre los 
cuales se encuentran:

ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE NEGOCIO

ÚNICA FUENTE DE INFORMACIÓN DEL 
NEGOCIO

INFORMACIÓN CONFIABLE E INTEGRADA

TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Elegir el mejor Software Integrado de Gestión para tu organización puede resultar una tarea dificultosa, por eso muchas empresas 
consideran que se trata de una solución compleja y difícil de implementar. Para ello, es necesario contar con un proceso de búsqueda 
y selección de Software Integrado de Gestión que considere una serie de aspectos clave en la toma de decisiones.

Determinar las necesidades 
funcionales y técnicas detalladas 
del negocio.

Evaluar la oferta del mercado a través 
de demostraciones de soluciones 
tecnologías para el negocio.

Establecer un caso de negocio 
para tangibilizar los beneficios.

Definir criterios de selección 
empresariales y tecnológicos.

Establecer cláusulas técnicas en 
el contrato de implementación 
para asegurar la inversión.

3

1

2

4

5



   GUÍA | IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN 4

Factores clave para la implementación
Un proyecto de implementación de un Software Integrado de Gestión (ERP o software “core” del negocio) es complejo de administrar 
por la cantidad de frentes a gestionar: datos, procesos, gestión del cambio, seguridad, entre otros. La integración de estos frentes en 
el proceso de implementación es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de alcance, 
tiempo, calidad y costo.
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INFRAESTRUCTURA
Definir la infraestructura 

requerida para soportar la 
solución tecnológica

SEGURIDAD
Establecer accesos con 

una adecuada segregación 
de funciones

GESTIÓN DE DATOS
Contar con datos íntegros

 y de calidad

GESTIÓN DEL CAMBIO
Minimizar la resistencia al 
cambio y facilitar la adaptación 
al uso de la nueva herramienta

INTEGRACIONES
Establecer las necesidades 
de integración con 
otras aplicaciones

PROCESOS
Desarrollar lineamientos y 
planos de negocio integrados

Considerando la necesidad de abordar los frentes en mención, es clave que previo al inicio de un proyecto de implementación de 
un Software Integrado de Gestión se realicen acciones orientadas a preparar a la organización para atender lo requerido de manera 
oportuna siendo estas acciones factores clave de éxito en este proyecto empresarial.

Definición de 
los procesos de 

negocio

Determinación 
del equipo 

idóneo

Definición 
del alcance 
detallado

Evaluación y 
selección del 
fabricante e 

implementador

Organización 
de una oficina 
de proyectos 

(PMO)

Preparación 
de datos 

requeridos
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BDO RECOMIENDA

Se sugiere que la supervisión independiente inicie su servicio previo a la firma del contrato, con la finalidad de incorporar 
cláusulas técnicas que protejan la inversión y soporten la gestión del proyecto.

Principales riesgos en la implementación
La inversión en un Software Integrado de Gestión (ERP o software “core” del negocio) suele ser muy significativa en términos de 
presupuesto. Para proteger esta inversión y alcanzar los beneficios empresariales esperados, es clave realizar acciones que permitan 
a las compañías abordar oportunamente potenciales desviaciones sobre los objetivos del proyecto de implementación de este tipo 
de soluciones tecnológicas. Los principales riesgos que se deben gestionar por cada frente del proyecto se indican a continuación:

Reglas de negocio no definidas 
en el momento requerido por 
el proyecto

Dependencia de proveedores 
externos cuyos plazos de 
entrega no están controlados

Resistencia a la adopción 
de buenas prácticas en 
los procesos de negocio

Necesidad de limpieza y 
estructuración de un gran 

volumen de datos

Necesidad de asignación de 
accesos mitigando conflictos 
de segregación de funciones

Disponibilidad de ambientes 
requeridos por el proyecto

BENEFICIOS DE CONTAR CON UNA SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE

La gran cantidad de frentes a gestionar y la habilidad técnica y de gestión deseada, requiere en este tipo de iniciativas una 
supervisión independiente que se anticipe a los potenciales retrasos o ampliaciones de costos, por una respuesta no oportuna del 
implementador o del cliente. Los principales beneficios al contar con esta supervisión independiente son:

Anticipación de posibles desviaciones 
debido al amplio conocimiento y experiencia

Visión integral del proyecto y de 
todos los frentes involucrados

Visibilidad del proyecto 
ante la Alta Dirección

1
GESTIÓN DE 

DATOS

6
PROCESOS

2
SEGURIDAD

3
INFRAESTRUCTURA

4
GESTIÓN 

DEL CAMBIO

5
INTEGRACIONES
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Go/No Go:
Hito clave en la implementación
En un proyecto de implementación de un Software Integrado de Gestión (ERP o software “core” del negocio) es fundamental realizar 
un análisis de la situación en la etapa final del proyecto, el cual permita medir el avance de ciertos aspectos críticos de cada frente 
y tomar la decisión más importante en este tipo de proyectos para responder a la pregunta “¿estamos preparados para la salida en 
vivo, salida en operación del nuevo Software Integrado de Gestión?”.

ASPECTOS CRÍTICOS EN LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO

1.
IMPLEMENTACIÓN

2.
GESTIÓN

DE DATOS

3.
GESTIÓN 

DEL CAMBIO
4.

INTERFACES

5.
PROCESOS

6.
SEGURIDAD

7.
INFRAESTRUCTURA

Asegurar el correcto 
funcionamiento de los 
escenarios críticos del negocio

Contar con la 
información validada 
por los usuarios 
clave del 100% de 
datos previo a la 
carga de datos final

Asegurar el tiempo y 
contenido necesario 
para las capacitaciones 
a usuarios finales

Asegurar pruebas 
exhaustivas sobre las 

integraciones realizadas

Difundir impactos 
organizacionales y 

nuevos enfoques de 
reglas de negocio

Asegurar la 
correcta asignación 
de roles y permisos

Asegurar un plan 
de contingencia 

de la salida en vivo
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Durante la salida en vivo con el nuevo Software Integrado 
de Gestión, el proyecto inicia una etapa de estabilización 
que requiere de mucha atención por parte de la 
organización a fin de dar continuidad a las operaciones.

A continuación, se mencionan algunos aspectos clave a 
considerar durante esta etapa:

Asegurar el acompañamiento del 
implementador en los ciclos críticos 
del negocio (cierre de ventas, cierre 

contable, entre otros).

Disponibilidad de usuarios clave 
preparados para dar un soporte al 

universo de usuarios de la organización.

Disponibilidad de una mesa de ayuda y 
esquema de priorización de incidentes.
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Cómo puede ayudar BDO

BDO cuenta con un equipo especializado y con experiencia ayudando a empresas de diferentes rubros en 
el acompañamiento de gestión a proyectos de implementación de Software Integrado de Gestión (ERP 
o sistema “core” del negocio). Nuestro equipo puede ayudarlo de la siguiente manera:

 f Búsqueda y selección de casa de software y/o proveedores de Software Integrado de Gestión (ERP o 
sistema “core” del negocio)

 f Aseguramiento contractual de Proyectos de Implementación de Software Integrado de Gestión (ERP 
o sistema “core” del negocio)

 f Gestión de datos maestros del Proyecto de Implementación de Software Integrado de Gestión (ERP 
o sistema “core” del negocio)

 f Gestión del proyecto (Oficina PMO) del Proyecto de Implementación de Software Integrado de 
Gestión (ERP o sistema “core” del negocio)

 f Aseguramiento de la Calidad del Proyecto de Implementación de Software Integrado de Gestión 
(ERP o sistema “core” del negocio)

 f Gestión de Riesgos del Proyecto de Implementación de Software Integrado de Gestión (ERP o 
sistema “core” del negocio)

 f Gestión del Cambio del Proyecto de Implementación de Software Integrado de Gestión (ERP o 
sistema “core” del negocio)

Implementa un 
Sofware Integrado 
de Gestión con BDO
AHORA

https://www.bdo.com.pe/es-pe/contactenos


PARA MAYOR INFORMACIÓN: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente; sin embargo, ha sido redactada en 
términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como 
una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar 
situaciones específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad 
con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional 
específico. Póngase en contacto con BDO Consulting S.A.C. para tratar estos asuntos en el 
marco de sus circunstancias particulares. BDO Consulting S.A.C., sus socios, empleados y 
agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier 
pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de 
la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 
Cualquier uso de esta publicación o dependencia de ella para cualquier propósito o en 
cualquier contexto es bajo su propio riesgo, sin ningún derecho de recurso contra BDO 
Consulting S.A.C. o cualquiera de sus socios, empleados o agentes.

BDO Consulting S.A.C., una sociedad anónima cerrada peruana, es miembro de BDO 
International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte 
de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de 
BDO.

Copyright © Agosto 2021, BDO Consulting S.A.C. Todos los derechos reservados. Publicado 
en Perú.

www.bdo.com.pe

AUDITORÍA  |  TAX & LEGAL  |  CONSULTORÍA DE NEGOCIOS  |  OUTSOURCING

VICTOR VERA TUDELA 
Socio de Consultoría de Negocios
vveratudela@bdo.com.pe
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